

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<b>I. CADASTRO DO PROPONENTE</b>
<b>Proponente: Associação Caminhando Juntos para o Amanhã Melhor</b>
<b>CNPJ: 15.471.208/0001-66</b>
<b>E-mail: presidencia@acjam.com.br</b>
<b>Endereço: AV MOFARREJ, N° 348 - ANDAR 13 - CONJ 1308 – CEP: 05.311-000 VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP</b>
<b>Telefone (DDD): (11) 2028-1322</b>
<b>Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Patricia Fernanda de Souza Dantas</b>

<b>II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>	
<b>N° SLI: 2402360</b>	<b>N° Processo: 71000.045848/2024-91</b>
<b>Título: S Run</b>	
<b>Manifestação Desportiva: Participação</b>	
<b>Modalidade(s): Corrida de Rua</b>	

**Local(is) de execução do projeto:**

**Etapa Uberlândia - Parque do Sabiá - Rua Haya, s/n - Bairro Tibery - Uberlandia/MC - CEP: 38405-112.**

**Etapa Natal - Praça Pedro Velho - Tirol, Natal - RN, 59020-405**

**Etapa Vitória - Praia de Camburi - Avenida Dante Michelini, Camburi, Vitória/ ES - CEP: 29075-053.**

**Etapa Blumenau - **Complexo Esportivo Bernando Werner - Situado à Rua Itajaí, 3434 - Bairro Vorstadt – Blumenau /SC – CEP: 89015-205****

<b>III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO</b>
<b>Período de realização (em caso de eventos): 6 meses</b>
<b>Etapa Uberlândia</b> <b>Data: 03/08/2025</b>
<b>Etapa Natal</b> <b>Data: 28/09/2025</b>
<b>Etapa Vitoria</b> <b>Data: 02/11/2025</b>
<b>Etapa <b>Blumenau</b></b> <b>Data: <b>14/12/2025</b></b>

<b>IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO</b>
--

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<b>Público-alvo:</b>
Crianças - (6 a 11 anos):0
Adolescentes - (12 a 18 anos):960
Adultos - (19 a 59 anos):10.560
Idosos - (a partir de 60 anos):480
Pessoas com deficiência (todas idades):0
<b>Total de Beneficiários:12.000</b>

## PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo, 27/11/2025.



---

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007.** Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

## **Objeto do Projeto**

Realização de evento esportivo de corrida de rua, democratizando o acesso à prática esportiva, como hábito saudável entre os participantes.

## **Objetivo do Projeto**

- O projeto visa fomentar a prática esportiva, saúde e bem-estar através de uma corrida diferenciada, onde o participante poderá se inscrever para correr sozinho, em dupla ou quarteto.
- O projeto irá atender com toda a segurança e conforto a até 3.000 pessoas por etapa, totalizando 12.000 pessoas.

## **Outros objetivos:**

- Estimular o interesse da população pela prática da modalidade;
- Difundir a corrida de rua como prática esportiva relevante e acessível,
- Realizar um evento esportivo em prol do bem-estar social e disseminação dos conceitos da prática esportiva de baixo custo;
- Promover um evento para aproximar a comunidade, instituições sociais e Governo Federal;
- Incentivar a prática esportiva entre as pessoas de diversas faixas etárias, sexo e classes sociais;
- Reforçar a importância da prática esportiva e seu impacto positivo na saúde;
- Proporcionar momentos de lazer, diversão e entretenimento para todos os participantes.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto.** Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O S Run será realizado em 4 diferentes cidades, sendo elas: Natal/RN, Vitoria-ES, Uberlândia/MG e **Blumenau/SC**.

Cada etapa terá participação de até 3.000 pessoas, totalizando 12.000 pessoas ao todo no projeto.

Qualquer mudança nesse cenário será informado a este ministério.

As corridas serão realizadas em locais adequados para as ações do projeto, com largada prevista para as 07h00, podendo ser realizado em qualquer condição climática e o percurso será amplamente divulgado e monitorado.

Nas etapas serão oferecidas duas distâncias, a serem escolhidas pelos participantes 5 Km ou 10Km, de corrida, visto que são modalidades, de práticas esportivas com grande apelo de público, com previsão de duração de prova de duas horas, pelas vias públicas das cidades.

A largada das provas está prevista entre 06h00 e 08h00 da manhã, em eventual necessidade de alteração dessa programação o Ministério do esporte será antecipadamente comunicado.

Para os participantes que se inscrevem como equipe necessariamente todos os integrantes largam juntos percorrer a distância escolhida a partir da inscrição (5km) ou (10km).

A grande ideia do evento é fazer uma corrida dinâmica e muito positiva para integração de pessoas e a competitividade em grupos de amigos. O número de participantes obedecerá a ordem cronológica de inscrição, com a participação prevista de 3.000 participantes por etapa, sem qualquer distinção aos inscritos, exceto a idade mínima de 14 anos para os 5 Km e de 16 anos de idade para a participação na distância de 10 Km.

É garantida. Também, a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas ou com mobilidade reduzida. A acessibilidade garante que os locais de execução do projeto terão condições de acesso as pessoas com deficiência – PCD ou dificuldades de locomoção e aos idosos, garantindo banheiros adaptados, corrimãos e rampas de acesso, respeitando o Art. 16, do Decreto n.º 6.180/2007 ME, que estabelece as diretrizes de acessibilidade a todos.

As inscrições realizadas na internet serão acrescidas de taxa de serviço ou conveniência da aquisição destacando-se que a receita proveniente desse serviço é da empresa especializada na venda de ingressos por essa modalidade e não haverá nenhum ganho desse proponente.

O valor das inscrições será a partir de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais), com desconto de 50% para os idosos e pessoas aptas a receber este benefício.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Cada participante fará jus a um kit, contendo camiseta, em tecido próprio à prática de corridas, número de peito para identificação e uma sacola.

Os kits deverão ser retirados pelos participantes ou representantes em locais e datas previamente divulgados pela organização antes de cada etapa.

## FONTES DE RECURSOS

Há uma estimativa de receita oriunda das inscrições e, que será utilizada para pagamentos de despesas não contempladas nessa proposta, mas que são inerentes à organização das provas. Também, há de se considerar que, pelo menos, 10% do número total de inscritos converta-se em gratuidade, destinado ao público menos assistido economicamente, parceiros e associados, bem como de interesse próprio do proponente.

### Receita de Inscrição:

Valor estimado de receita – 10.200 inscritos pagantes x R\$ 49,00 = R\$ 499.800,00 , 600 inscritos idosos pagantes 50% do valor da inscrição x R\$ 24,50 = R\$ 14.700,00 e 1.200 inscritos cortesia x 0,00 , totalizando R\$ 514.500,00.

### Despesas previstas:

- Seguro - R\$ 10.596,00 Projeto
- Permit federação estadual – 1 serviços R\$ 8.897,00 x 4 etapas - R\$ 35.588,00
- Cronometragem – 1 serviços R\$ 30.000,00 x 4 etapas - R\$ 120.000,00
- Serviço de apoio ao trânsito - 1 serviço R\$ 20.280,00 x 4 etapas - R\$ 81.120,00
- Gelo - 3000 por etapa x R\$ 15,00 x 4 etapas - R\$ 180.000,00
- Caçamba – 1 serviço x R\$ 1.000,00 x 4 etapas - R\$ 4.000,00
- Fruta - 3000 por etapa x R\$ 1,80 x 4 etapas - R\$ 21.600,00
- Radio - 1 locação x R\$ 1.160,00 x 4 etapas - R\$ 4.640,00
- Água – 150 unidades x R\$ 40,00 x 4 etapas - R\$ 24.000,00
- Isotônico – 3000 unidades x R\$ 2,50 x 4 etapas - R\$ 30.000,00
- Total aproximado estimado - R\$ 511.544,00

Todos os participantes receberão um chip de cronometragem, cuja importância está no controle de participação entre largada e chegada e na aferição do tempo de percurso, visto que mesmo sem a intenção de performance o participante almeja tomar conhecimento do tempo gasto na prova como forma de mérito e motivação.

Da mesma forma será ofertada uma medalha a todo participante que cruzar a linha de chegada, pelo reconhecimento a conclusão da prova e feito atingido, valorizando ainda mais a continuidade pela prática da modalidade

Observações: mesmo diante aos percursos previamente definidos e acordados junto aos órgãos públicos responsáveis, em caso de necessidade, poderá haver mudanças de distâncias e ruas envolvidas nos locais de execução pelas autoridades de trânsito. Tais mudanças, se descaracterizarem as áreas propostas, serão comunicadas com antecedência a este Ministério.

Observação 2: As carta de cessão de uso da via pública da cidade sede da corrida será apresentada ao Ministério anexada a Solicitação de Alteração do Local de Execução.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VII. JUSTIFICATIVA:** Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que 53% da população brasileira estão com excesso de peso e 45,8% praticam uma atividade física insuficiente.

Os valores foram registrados na Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel Saúde Suplementar).

O estudo envolve entrevistas feitas por meio do telefone, com participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os números estão longe da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) que pretende reduzir a inatividade física em 15% até 2030, em todo o mundo.

A obesidade acometia um em cada cinco adultos e esse percentual era mais alto entre as mulheres (24,4%) do que entre os homens (16,8%).

A pesquisa também mostrou que 11,2 milhões de pessoas (ou 7,6% da população com 18 anos ou mais) foram diagnosticadas com depressão por um profissional de saúde mental.

Ainda entre os adultos do país, segundo a PNS 2013, 21,4% eram hipertensos, 6,2% eram diabéticos e 12,5% apresentavam colesterol alto.

Somente no Brasil, doenças relacionadas ao sedentarismo matam 300 mil pessoas por ano, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dados do IBGE ainda revelam os principais motivos pelos quais os brasileiros não praticam atividades físicas: 51% da população declarou que são sedentárias pela falta de tempo, 20,3%, por problemas saúde ou pela alta idade, além de 13,9% dizerem que não praticam atividades por não gostarem ou não terem vontade.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 62,1% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram qualquer esporte ou atividade física.

Isso quer dizer que 100,5 milhões de pessoas, de um total de 161,8 milhões, nessa faixa etária não faziam nenhum tipo de exercício, de acordo com o suplemento 'Prática de esporte e atividade física' pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Realizada em parceria com o Ministério do Esporte, a pesquisa permitiu identificar que atividade foi praticada, o local e a frequência do exercício físico. Segundo o levantamento, 57,3% das pessoas entre 15 e 17 anos que não praticaram esporte não o fizeram porque não gostavam ou não queriam.

Isso se deve pela falta de hábito durante a infância, sabemos que que nessa fase inicial precisa de um estímulo da família para que as crianças façam atividade física e o corpo se acostume e sinta falta de estar em movimento ao longo da vida.

Melhorar a qualidade de vida ou o bem-estar foi o principal motivo apontado por aqueles que decidiram fazer alguma atividade física, segundo a pesquisa do IBGE.

Cerca de 40,2% das pessoas com 15 anos ou mais de idade citaram essa motivação. Outros 24,7% queriam elevar o desempenho físico.

Baseado nesta pesquisa, 24% das pessoas de 15 anos ou mais de idade (38,8 milhões) praticavam esporte e 17,4% (28,1 milhões), atividade física. Parte desse contingente realiza as duas atividades.

Entre as atividades físicas citadas, a caminhada foi adotada por 49,1% das pessoas que se exercitaram.

A segunda modalidade mais preferida era a academia (16,8%) e, depois, a musculação e culturismo (6,1%). Outras respostas foram: andar de bicicleta (6,1%), corrida (4,2%), futebol (5,2%) e outras atividades físicas (11,4%), entre elas lutas, dança.

A caminhada era praticada principalmente por mulheres, que representavam 63,6% desse

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

grupo.

Elas eram maioria também na academia (66,4%). Em contrapartida, as principais atividades físicas com maior participação dos homens eram: futebol (94,4%); corrida (79,2%); andar de bicicleta (69,1%); e culturismo e musculação (57,3%). Nos links abaixo pode-se verificar o resultado de nossa pesquisa.

<https://www.fiesp.com.br/noticias/brasil-e-o-5o-mais-sedentario-do-mundo-e-lidera-o-ranking-na-america-do-sul-oms-quer-mudar-este-quadro/>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-04/mais-da-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso>

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/25261-ibge-da-inicio-a-pesquisa-nacional-de-saude-pns-2019>

<https://www.revistaapolice.com.br/2018/04/sedentarismo-mata-300-mil-brasileiros-ano/>

[https://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2017-](https://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2017-05/ibge-100-milhoes-de-pessoas-nao-praticam-esporte-no-brasil)

[05/ibge-100-milhoes-de-pessoas-nao-praticam-esporte-no-brasil](https://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2017-05/ibge-100-milhoes-de-pessoas-nao-praticam-esporte-no-brasil)

Diante esse cenário, a Associação Caminhando Juntos Para o Amanhã Melhor decidiu, com base em sua experiência, apoiar de forma mais direta a causa esportiva com a realização de um circuito de quatro etapas de corrida de rua, visto que as modalidades Corrida, são exemplos de atividade de popularidade, fácil acesso, baixo custo e, em sua maioria, praticadas ao ar livre, tornando-as ainda mais prazerosas, mesmo tendo consciência da necessidade de perseverar a médio e longo prazo, pois não são ações isoladas que irá reverter o quadro atual.

Estamos propondo a 2ª edição deste projeto, com base no sucesso que tivemos na primeira edição e acreditamos que o projeto pode manter o poder de conscientização sobre a necessidade e importância em realizar atividades esportivas. O Instituto não tem condições de arcar com os custos dessas atividades, portanto a aprovação desta proposta através da Lei 11.438/06 é de fundamental importância para a realização dos eventos, pois contribuirá, decisivamente, para a captação do aporte necessário para o sucesso do Projeto, uma vez que o proponente DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO.

## BREVE HISTÓRICO

A Associação começou a participar de eventos esportivos em 2014, fornecendo mão de obra qualificada para diversos eventos. Nos links abaixo pode-se conhecer todos os projetos que a Associação participou <https://acjam.com.br/noticias/>

Em 2023 a ACJAM realizou, via lei paulista de incentivo ao esporte, o projeto de alto rendimento MAKAI SP BEACH TENNIS CHAMPIONSHIP

O Instituto possui todas as certidões necessárias (18 e 18ª) e o CRCE (necessário na Lei Paulista) para a execução dos projetos.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados** (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), **bem como as metas de quantidade** (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

## **Metas Qualitativas:**

**Meta Qualitativa 1:** Proporcionar maior sensação de bem-estar aos participantes através da prática da corrida de rua.

**Indicador:** Percepção de bem-estar individual dos participantes do evento.

**Instrumento de verificação:** Questionário aplicado aos participantes do evento.

**Meta Qualitativa 2:** Contribuir para que os participantes tenham maior conscientização sobre a importância do esporte como fator de desenvolvimento de valores e atitudes.

**Indicador:** Avaliação pessoal dos participantes, por amostragem, relatando o antes e o depois da experiência.

**Instrumento de Verificação:** Formulários de avaliação que comprovem a evolução dos beneficiários inscritos no projeto.

## **Metas Quantitativas:**

**Meta I –** Ter, pelo menos, 5% das inscrições de novos praticantes de corrida, ratificando a procura pela primeira vez participando de pessoas em eventos dessa natureza.

**Indicador:** Número de novos participantes inscritos

**Instrumento de Verificação:** Aplicar pergunta sobre o tema aos beneficiários.

**Meta 2 -** Identificar, pelo menos, 3 faixas etárias diferentes entre os participantes, ratificando o conceito da prática ser acessível à todas as idades.

**Indicador:** Faixas etárias dos participantes.

**Instrumento de Verificação:** Fotos dos participantes no evento e lista de beneficiários.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica.** Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

Atividade Fim

## 1 Recursos Humanos

1.1 Assistente Técnico C "Encarregado de Produção - Responsável pela produção de cada etapa. Será a pessoa que receberá os fornecedores, que lidará com as equipes de trabalho, entre outras ações. Responderá para o Gerente de Planejamento e Gerente de Produção. Contratação como Pessoa Jurídica. Carga horária = São 80 horas para cada etapa x 2 pessoas (160 horas) x 4 etapas. 2 Serviços x 4 R\$ 1.800,00 R\$ 14.400,00 Glosado. Devido captação parcial.

1.2 Gerente Geral - 2. Especialização na área de gestão esportiva. "Gerente de Planejamento - Responsável por elaborar todo o planejamento, em conjunto com o gerente de Projetos, repassando às equipes de trabalho, o plano de ação, os processos e procedimentos definidos para o bom desenvolvimento das atividades. MC: 1 profissional x 4 meses do processos das 4 etapas. Contratação por pessoa jurídica. 1 serviço x 4 meses" R\$ 3.500,00 R\$ 14.000,00 - **Mantido**

1.3 Gerente Geral - 2. Especialização na área de gestão esportiva. "Gerente de Produção - Pessoa que será responsável por coordenar as ações do projeto. Será responsável por estabelecer estratégias de ação e comandar toda a equipe e prestadores de serviço do projeto. MC: 1 profissional x 4 meses do processos das 4 etapas. Contratação por pessoa jurídica. 1 serviço x 4 meses. \$ 3.500,00 R\$ 14.000,00 - Glosado. Devido captação parcial.

## 2 Material de Premiação

2.1 Medalha com logo da CBH em metal fundido e fita de cetim. Tamanho: 4 cm x 5 cm. Formato: retangular "Medalhas de Participação - Medalhas em molde personalizado oferecidas a todos os participantes que concluírem a prova. Estão previstas medalhas para todas as vagas. São 3.000 participantes em cada etapa x 4 etapas = 12.000 unidades" 3000 Unidade x 4 etapas R\$ 10,89 R\$ 130.680,00 - Redução no valor unitário, mantendo o margem da tabela de precificação, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

## 3 Serviços Operacionais

3.1 Grade de Contenção "Grade de Contenção - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de grades para cercamento/contenção das áreas de largada e chegada Prevê a locação e montagem de 600 estruturas em aço tubular galvanizado com medidas 2 m x 1,20 m. MC: 600 grades de divulgação por etapa x 4 etapas 400 unidades x 4 etapas R\$ 14,00 R\$ 22.400,00 - Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

3.2 Tendões 5x5m "Tendões de Apoio - Média Contratação de pessoa jurídica

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

especializada para locação, montagem e desmontagem de Tendas 5x5 metros em chapéu de bruxa, são 3 tendas para dispersão + 2 tendas posto médico + 1 tenda depósito. MC: 6 unidades x 4 etapas" 6 Locação x 4 etapas R\$ 2.000,40 R\$ 48.009,60 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.3 Tendas 3x3m "Tendas de Apoio - Pequena Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de Tendas de lona tencionada, 3x3 metros, para equipe de trabalho e apoio (equipe de som, luz, painel, cronometragem e limpeza) com 3 fechamentos. MC: 5 unidades x 4 etapas." 5 Locação x 4 etapas R\$ 1.410,80 R\$ 28.216,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.4 BANHEIRO QUIMICO "Aluguel de banheiro químico para atender os atletas, equipe de trabalho e público - Contratação de pessoa jurídica especializada para a locação de banheiro químico. (32 unidades x 4 etapas = 128 unidades). 32 Unidade x 4 etapas" 32 Locação x 4 etapas R\$ 130,00 R\$ 16.640,00 - **Mantido**

3.5 Locação palco Locação de Palco - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de palco aberto com palanque elevado coberto com carpete para realização de comunicação com os participantes, eventuais apresentações, etc. Saias de madeira frontal e laterais revestidas. 2 escadas. Painel de fundo em box truss Q30 com painéis de madeira envelopados em lona. Tamanho do Palco com comunicação visual: 4,65m largura x 4,00m altura x 8,00m comprimento. MC: 1 palco por etapa x 4 etapas 1 Locação x 4 etapas R\$ 32.058,25 R\$ 128.233,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.6 Estrutura Portico Largada e Chagada. "Pórtico Largada e Chegada - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de pórtico em estrutura de alumínio box truss Q-30 com 1 testeira nas medidas 8,2 x 4,9 m e 2 orelhas nas medidas de 1,6 x 3 m. 1 Locação x 4 etapas" R\$ 26.230,00 R\$ 104.920,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.7 Lona de Portico "Lona de Pórtico Largada e Chegada - Confecção e instalação de lona de comunicação visual em lona vinílica de 440 gr: 2 testeiras 8,2 x 1,6 m; 4 orelhas 1,6 x 3 m. MC: 1 unidade x 4 etapas. 1 Serviço x 4 etapas" R\$ 16.586,56 R\$ 66.346,24 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.8 Lona de Gradil "Lona de Gradil (ortofônica) - Confecção de Lona ortofônica (6,00 x 0,80) para utilização nos funis de largada e chegada. MC: 12 unidades x 4 etapas. 12 Unidade x 4 etapas R\$ 820,00 R\$ 39.360,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.9 Brigadista "Serviço de Brigadista - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe responsável pelo serviço de brigadista. Mão de obra qualificada e treinada, além do material e equipamento necessário. Serviço contemplando 2 turnos/diárias x 4 etapas. 2 Serviço x 4 etapas R\$ 200,00 R\$ 1.600,00 - **Mantido**

3.10 Serviço de Carregadores "Serviço de Carregador - Contratação de pessoa jurídica

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

especializada para fornecimento de serviço de carregador para transportar os materiais das etapas. Mão de obra qualificada e treinada, além do material e equipamento necessário. Serviço contemplando 10 turnos/diárias x 4 etapas. 10 Serviços x 4 etapas R\$ 135,00 R\$ 5.400,00 - **Mantido**

3.11 Serviço de Credenciamento "Serviço de Credenciamento - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de credenciamento eletrônico para identificação, controle, e entrega dos kits aos participantes. Serviço contemplando 40 profissionais por etapa. MC: 1 Serviço (40 profissionais) x 4 etapas. 1 Serviço x 4 etapas R\$ 13.902,00 R\$ 55.608,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.12 Serviço de documentação dentro das cidades "Serviço de Documentação - Contratação de empresa especializada em legalização de eventos esportivos. MC: 1 serviço x 4 etapas. 1 Serviço x 4 etapas R\$ 7.000,00 R\$ 28.000,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.13 Serviço de Limpeza "Serviço de Limpeza - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe responsável pela limpeza do evento. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada, além do material e equipamento necessário para limpeza. Serviço contemplando 5 turnos/diárias x 4 etapas 5 Serviço x 4 etapas" 5 Serviço 4 R\$ 140,00 R\$ 2.800,00 5 4 R\$ 140,00 R\$ 2.800,00 - **Mantido**

3.14 Serviço de Montagem dos Kits "Serviço de Montagem de Kit - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de manuseio e montagem de kits que serão distribuídos aos participantes. 1 serviço contemplando a contratação do serviço de manuseio e logística de kits, sendo 3000 kits p/ etapa. Desta forma, o serviço foi composto pela quantidade de kits a ser montado e o seu armazenamento, não tendo a exigência de uma quantidade fixa de pessoal. MC: 1 serviço = 3000 kits x 4 etapas. 1 Serviço x 4 etapas R\$ 7.100,00 R\$ 28.400,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.15 Placas de Divulgação Placas de Divulgação - Locação, montagem e desmontagem de placas de divulgação no tamanho 2x1, em tino de metalon com comunicação visual instalada. MC: 100 serviços x 4 etapas. 100 Serviço x 4 etapas R\$ 330,00 R\$ 132.000,00 Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.16 Placas de Orientação de Percurso "Placa de orientação - Contratação de pessoa jurídica especializada para confecção de Lona vinílica para placas de orientação (1m\*2m) ou similar. Serão 15 placas em cada etapa. MC: 15 unidades x 4 etapas = 60 unidades. 15 Unidade x 4 etapas" R\$ 301,00 R\$ 18.060,00 Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.17 Serviço de Locução "Serviço de Locução - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de locução de cada uma das etapas. A principal função do locutor é orientar os participantes. MC: 1 serviço de locução x 4 etapas. 1 Serviço x 4 etapas R\$ 1.000,00 R\$ 4.000,00 - **Mantido**

3.18 Serviço de segurança "Serviço de segurança - Contratação de pessoa jurídica

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

especializada para fornecimento de equipe de segurança responsável pela segurança do evento durante a montagem, execução e desmontagem do evento. Será contratada uma empresa especializada que disponibilizará mão de obra qualificada e treinada. Serviço contemplando 10 turnos/diárias x 4 etapas. 10 Serviço x 4 etapas R\$ 160,00 R\$ 6.400,00 - **Mantido**

3.19 sonorização do evento Serviço de Sonorização - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipamento de sonorização para utilização no palco e no pórtico de largada/chegada. MC: 1 serviço x 4 etapas R\$ 3.100,00 R\$ 12.400,00 - Redução no valor unitário, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

3.20 Estrutura - Totens Informativos Estrutura - Totens Informativos - Locação de totem informativo - madeira 0,75 x 1,3 com lona instalada (frente e verso). MC: 8 serviços x 4 etapas. R\$ 3.480,00 R\$ 111.360,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.21 Serviços médicos - "Serviços Médicos - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço médico especializado com 2 ambulâncias UTIs +1 posto médico + 1 básica + 2 moto socorristas por etapa. MC: 1 serviço x 4 etapas R\$ 5.000,00 R\$ 20.000,00 Redução no valor unitário, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

3.22 Serviço de Filmagem "Serviço de Filmagem - Filmagem de eventos, com gravação de depoimentos, produção de vídeos para divulgação do projeto nas redes sociais, sites e prestação de contas, e edição de todo o material. O serviço será contratado para cada uma das 4 etapas. R\$ 20.128,00 R\$ 80.512,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.23 Serviço de Fotografia "Serviço de Fotografia - Cobertura fotográfica de eventos, com entrega e edição de material em alta resolução para divulgação e prestação de contas do projeto. O serviço será contratado para cada uma das 4 etapas. 1 Serviço x 4 etapas R\$ 13.365,00 R\$ 53.460,00 Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.24 Caderno técnico Caderno Técnico - Elaboração de caderno técnico e documentação para entrada de documentação e legalização do evento junto aos órgãos competentes. MC: 1 serviço x 4 etapas R\$ 5.000,00 R\$ 20.000,00 Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.25 Locação cones Locação de Cones - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cones plásticos para sinalização de percurso e áreas de largada e chegada. MC: 280 unidades por etapa x 4 etapas 280 Locação x 4 etapas R\$ 15,00 R\$ 16.800,00 Redução no valor unitário, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

3.26 Estrutura - Estande Atletas Estande Atletas - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de estande em box truss Q30, piso elevado revestido em carpeta em área de 54m2. Será um espaço de convivência e suporte dos atletas da corrida. MC: 1 locação por etapa x 4 etapas 1 Locação x 4 etapas

R\$ 27.350,00 R\$ 109.400,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.27 Estrutura Backdrop "Estrutura - backdrop - Contratação de pessoa jurídica

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

especializada para locação, montagem e desmontagem de 3 estruturas em box truss Q30 com instalação de comunicação visual com imagem para fotos dos participantes. MC: 4 estruturas x 4 etapas. 4 Locação x 4 Etapas R\$ 8.300,00 R\$ 132.800,00 Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.28 Locação de Estrutura Backdrop, com lona. "Lona de Backdrop - confecção e instalação de comunicação visual em lona vinílica de 440 gr; 04 lonas de backdrops de fotos 2mx2m 4 Serviço x 4 etapas R\$ 798,00 R\$ 12.768,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.29 Estrutura Guarda Volumes "Estrutura - Guarda Volumes Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de espaço de aproximadamente 75 m<sup>2</sup> com piso elevado e testeiiras revestidas em lona quadricromia para identificação da área, coberta com tendas chapéu de bruxa. MC: 1 estrutura x 4 etapas 1 Locação x 4 etapas R\$ 20.400,00 R\$ 81.600,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

3.30 Gerador 100 kVA - Conjunto motor/gerador acionado por motor diesel arrefecido a água com baixo nível de emissão de ruído (limitado aos níveis estabelecidos pelas novas regulamentações 2000/14/EC de JAN/2002 da Comunidade Europeia), baixo nível de emissão de vibração, totalmente carenado, inclusive o radiador, painel de controle digital micro processado automático visualizável através de janela, botão de parada de emergência na parte externa do abafador, ventoinha de refrigeração e alternador para carga de bateria em compartimentos seguros, abastecimento de combustível e bateria com acessos restritos, sistema de exaustão silencioso totalmente enclausurado, pontos de içamento central superior do equipamento e no conjunto da base, para o fornecimento de potência elétrica contínua (sob carga variável) no lugar de potência comercial comprada na falha desta, não admitindo sobrecarga (alternador definido pelo pico contínuo), estrutura da base e carenagem fabricadas em aço de alta resistência.

"Locação de Gerador - Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, montagem e desmontagem de gerador grande para apoio de elétrica da arena para evento noturno. 3 geradores de 80 KVA's com 1 caixa intermediária em cada + 100m de cabo. O gerador deve ser entregue no dia anterior ao evento às 14h, para teste de luz e som. O mesmo gerador funcionará no dia do evento. MC: 1 locações x 4 etapas. 1 Locação x 4 etapas R\$ 1.980,00 R\$ 7.920,00 - Redução no valor unitário, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

3.31 Locação Estrutura Area Medica Estrutura - Área Médica - Área de 25m<sup>2</sup> coberta fechada com piso elevado e lavável para instalação do posto medico do evento. MC: 1 Locação x 4 Etapas R\$ 8.350,00 R\$ 33.400,00 Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado e custeada com rendimento da aplicação financeira.

## 4 Transporte / Locomoção

4.1 Caminhão Tipo Baú de 8 m para transporte em eventos, 4 x 2 "Serviço de Transporte - Etapa 1 - Transporte de materiais em caminhões, no trecho São Paulo x Etapa x São Paulo (carregamento + viagem + descarregamento). 2 serviços x 1 etapa. 2 Serviço x 1 etapa R\$ 5.500,00 R\$ 11.000,00 - **Mantido**

4.2 Caminhão Tipo Baú de 8 m para transporte em eventos, 4 x 2 "Serviço de Transporte - Etapa 2 - Transporte de materiais em caminhões, no trecho São Paulo x Etapa x São Paulo

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(carregamento + viagem + descarregamento). 2 serviços x 1 Etapa R\$ 7.500,00 R\$ 15.000,00 - **Mantido**

4.3 Caminhão Tipo Baú de 8 m para transporte em eventos, 4 x 2 "Serviço de Transporte - Etapa 3 - Transporte de materiais em caminhões, no trecho São Paulo x Etapa x São Paulo (carregamento + viagem + descarregamento). 2 serviços x Etapa R\$ 9.600,00 R\$ 19.200,00 - **Mantido**

4.4 Caminhão Tipo Baú de 8 m para transporte em eventos, 4 x 2 Serviço de Transporte - Etapa 4 - Transporte de materiais em caminhões, no trecho São Paulo x Etapa x São Paulo (carregamento + viagem + descarregamento). 2 serviços x 1 Etapa R\$ 9.700,00 R\$ 19.400,00 **Mantido**

## 5 Uniformes

5.1 numero de peito "Número de Peito - Número de peito para identificação, controle e monitoramento dos participantes das etapas. Em papel tyvek ou material similar e com impressão de logomarcas. São 3.000 participantes em cada etapa x 4 etapas = 12.000 unidades. 3.000 Unidade x 4 etapas R\$ 3,00 R\$ 36.000,00 - Redução no valor unitário, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

5.2 Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofília de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento dry, em cores. Tamanho P. "Camiseta Atletas - Camiseta a ser distribuída para todos os participantes. Camiseta manga longa em material sintético com estampas na frente e nas costas ou similar. São 3.000 participantes em cada etapa x 4 etapas = 12.000 unidades. 3.000 Unidade x 4 etapas R\$ 30,00 R\$ 360.000,00 - Redução no valor unitário, mantendo o margem da tabela de precificação, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

5.3 Camiseta malha poliéster lisa, 100 %, poliéster acabamento de DRY com amaciante - hidrofília de multifilamento 75/36 100% poliéster de gramatura de aproximadamente 130 g, acabamento dry, em cores. Tamanho P. "Camiseta Staff - Camiseta para uniformização da equipe de trabalho, em material sintético com estampas na frente e nas costas. Previsão de 300 pessoas x 4 etapas = 1200 unidades. 300 Unidade x 4 etapas R\$ 25,00 R\$ 30.000,00 - Redução no valor unitário, mantendo o margem da tabela de precificação, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

5.4 Mochila tamanho médio, 30 cm de Comprimento, 19 cm de Largura e 37 cm de Altura, revestimento dry system em todas as partes em contato com o corpo para absorção do suor, costado moldado em polietileno reticulado, dois bolsos em tela para pequenos objetos, compartimento interno em nylon, compartimento frontal com zíper duplo de metal niquelado reforçado, bolso frontal pequeno, pequeno bolso interno para documentos, fitas compressoras de carga laterais, alças anatômicas moldadas em EVA 6 mm, fita peitoral estabilizadora ajustável, fita abdominal com fecho de 25 mm. "Sacola ""Kit Atletas"" - Sacola para distribuição dos kits. Sacola em tecido sintético, tamanho 32,5x42, com impressão 2 x 0 ou similar. São 3.000 participantes em cada etapa x 4 etapas = 12.000 unidades. 3.000 Unidade x 4 etapas R\$ 10,00 R\$ 120.000,00 - Redução no valor unitário, mantendo o margem da tabela de precificação, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## 6 Hospedagem / Alimentação

6.1 DIARIAS PARA A EQUIPE "Diária Nacional (Etapa 1) - Despesa de alimentação e hospedagem na cidade da 1ª etapa para 1 rh's x 4 dias x 1 etapa. Valor conforme tabela de referência do Ministério. 04 Unidades x 1 Etapa R\$ 213,63 R\$ 854,52  
Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto. Manteremos apenas 01 RH (Sendo 01 pessoa x 4 diárias)

6.2 DIARIAS PARA A EQUIPE "Diária Nacional (Etapa 2) - Despesa de alimentação e hospedagem na cidade da 2ª etapa para 1 rh's x 4 dias x 1 etapa. Valor conforme tabela de referência do Ministério. 04 Unidades x 1 Etapa R\$ 213,63 R\$ 854,52  
Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto. Manteremos apenas 01 RH (Sendo 01 pessoa x 4 diárias)

6.3 DIARIAS PARA A EQUIPE "Diária Nacional (Etapa 3) - Despesa de alimentação e hospedagem na cidade da 3ª etapa para 1 rh's x 4 dias x 1 etapa. Valor conforme tabela de referência do Ministério. 04 Unidades x 1 Etapa R\$ 226,20 R\$ 904,80  
Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto. Manteremos apenas 01 RH (Sendo 01 pessoa x 4 diárias)

6.4 DIARIAS PARA A EQUIPE "Diária Nacional (Etapa 4) - Despesa de alimentação e hospedagem na cidade da 4ª etapa para 1 rh's x 4 dias x 1 etapa. Valor conforme tabela de referência do Ministério. 04 Unidades x 1 Etapa R\$ 213,63 R\$ 854,52  
Redução no quantitativo devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto. Manteremos apenas 01 RH (Sendo 01 pessoa x 4 diárias)

## ATIVIDADE MEIO

### 1 Divulgação / Promoção

1.1 Serviço de Marketing Digital- BI "Serviço de Marketing Digital - Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de database, segmentação de base, captação de leads, programação de disparos de e-mail, programação de campanhas de banners web. Acompanhamento de vendas de inscrições e resultados de campanha. 1 serviço x 4 etapas

R\$ 11.759,20 R\$ 47.036,80 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

1.2 Criação da Identidade Visual Criação Identidade Visual -Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de logomarca do projeto e ilustrações para todas etapas do projeto. Serviço de Criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento. Definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, kit do atleta e arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. MC: 1 serviço para todas as etapas. R\$ 22.781,16 R\$



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

22.781,16 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

1.3 Serviço de Aplicação de Identidade Visual Aplicação/Formatação Visual - Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (Aplicação da Identidade Visual e Programação Visual) do Circuito e aplicação das logomarcas do Governo Federal, Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, Lei de Incentivo o Esporte, Bandeira Nacional e patrocinadores para cada uma das etapas. MC: 1 serviço x 4 etapas R\$ 11.099,00 R\$ 44.396,00 - Majorado. Devido a ajuste no valor para adequação aos novos valores praticados no mercado.

## 2 Serviços de Terceiros

2.1 Gerente Geral - 1. Nível superior completo. "Gerente Financeiro - Responsável pelo controle financeiro do projeto, contabilidade. Controle das contas a pagar, controle dos saldos bancários e análise das demonstrações financeiras. Necessário 1 profissional x 4 meses. 1 serviço x 4 meses R\$ 4.500,00 R\$ 18.000,00 - Redução no valor unitário, devido a captação parcial, sem prejuízos para a execução do projeto.

2.2 Gerente Geral - 1. Nível superior completo. "Gerente Administrativo - Responsável por supervisionar as operações de apoio do projeto. Colaborar com a eficácia do fluxo de informações e com a eficiência dos recursos do projeto. Organização e habilidade analítica para a execução das demandas diárias. Necessário 1 profissional x 4 meses. 1 serviços x 4 meses R\$ 6.000,00 R\$ 24.000,00 - Glosado - Devido a captação parcial.

2.3 Serviço de Prestação de Contas "Serviços de Prestação de Contas Contratação pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de prestação de contas, com acompanhamento financeiro de desembolso dos recursos para a execução do projeto e das prestações de contas parcial e final do projeto. MC: 1 Serviço x 6 meses. R\$ 7.500,00 R\$ 45.000,00 - **Mantido**

2.4 Serviço de Processo de Supervisão de compras Serviço de supervisão do processo de Compras - Contratação de serviços - Pessoa Jurídica, responsável por criar os processos de compras, realizar os pagamentos, lançar despesas, de todos os serviços envolvidos no Projeto. MC: 1 serviço x 5 meses R\$ 5.000,00 R\$ 25.000,00 - **Mantido**

2.5 Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal."Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal. Contratação de serviços contábeis para o projeto (emissão de guias de impostos e encargos, lançamento contábil e fiscal de todos os pagamentos do projeto). Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. MC: 1 serviço x 4 etapas R\$ 1.500,00 R\$ 6.000,00 - **Mantido**

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## **X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO**

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.

(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).

(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

<b>FONTES</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (7)</b>	<b>FINALIDADE (8)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas	Inscrição	Seguro	R\$ 10.596,00
	Inscrição	Permit	R\$ 35.588,00
	Inscrição	Cronometragem	R\$ 120.000,00
	Inscrição	Serviço Apoio transito	R\$ 81.120,00
	Inscrição	Gelo	R\$ 180.000,00
	Inscrição	Caçamba	R\$ 4.000,00
	Inscrição	Fruta	R\$ 21.600,00
	Inscrição	Radio	R\$ 4.640,00
	Inscrição	Água	R\$ 24.000,00
	Inscrição	Isotônico	R\$ 30.000,00
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			R\$ 511.544,00
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 511.544,00</b>

## XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 14.000,00
2	Material de Premiação	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 130.680,00
3	Serviços Operacionais	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 1.428.812,84
4	Transporte / Locomoção	Termo	6 meses	R\$ 64.600,00

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

		de Compro misso		
5	Uniformes	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 546.000,00
6	Hospedagem / Alimentação	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 3.468,36
<b>TOTAL ATIVIDADE FIM</b>				<b>R\$ 2.187.561,20</b>
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>				
1	Divulgação / Promoção	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 114.213,96
2	Serviços de Terceiros	Termo de Compro misso	6 meses	R\$ 94.000,00
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO</b>				<b>R\$ 208.213,96</b>
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM</b>				<b>R\$ 2.395.775,16</b>
<b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>			Valor	R\$ 100.000,00
			Porcentagem	4,17%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.495.775,16</b>

(\*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.



ATIVIDADES PROGRAMADAS - EVENTOS A REALIZAR/ PARTICIPAR

NOME DO PROJETO: S Run	
PROponente: Associação Caminhando Juntos Para o Amanhã Melhor	
Nº PROCESSO: 71000.045848/2024-91	Nº SLIE: 2402360

NOME DO EVENTO	DATA		LOCAL			Nº BENEFICIÁRIOS PREVISTOS
	DE	A	ENDEREÇO	CIDADE	PAÍS	
1 Etapa 1	03/08/2025	03/08/2025	Parque do Sabiá - Rua Haya, s/n - Bairro Tibery - Uberlandia/MC - CEP: 38405-112	Uberlândia	Brasil	3.000
2 Etapa 2	28/09/2025	28/09/2025	Praça Pedro Velho - Petrópolis	Natal	Brasil	3.000
3 Etapa 3	02/11/2025	02/11/2025	Praia de Camburi - Avenida Dante Michelini, Camburi, Vitória/ ES - CEP: 29075-053	Vitória	Brasil	3.000
4 Etapa 4	14/12/2025	14/12/2025	Complexo Esportivo <b>Bernando Werner</b> Situado à Rua Itajaí, 3434, Bairro Vorstadt, Blumenau/SC - CEP: 88075-220	<b>Blumenau</b>	Brasil	3.000